

SesClubs – Sprints Soutenance Mi-Parcours

Projet PPG · Université SESAME · 2025–2026 | 3 sprints · 12 semaines

Sprint 0 — Architecture & Conception

Semaines 1–3

Cadrage du projet : analyse des besoins, choix d'architecture, modélisation de la base de données, diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, sequence) et définition des contrats API. Aucun module fonctionnel livré, mais cette phase conditionne la qualité de tout le reste.

Obligatoire

Architecture technique

Stack : Django 5 / DRF · PostgreSQL · React 18 + Vite · Docker/Nginx · SimpleJWT

Obligatoire

Modélisation BDD

Schemas relationnels · ERD · contraintes · indexes · transactions

Obligatoire

Diagrammes UML

Cas d'utilisation · diagrammes de classes · diagrammes de sequence par module

Obligatoire

Contrats API & securite

Endpoints REST · serializers · RBAC · regles d'isolation inter-clubs

Jalon : J1 (fin S2) – Validation perimetre MVP · Architecture validee par l'encadrante

Sprint 1 — Utilisateurs, Auth & Clubs

Semaines 4–6

Briques fondamentales sans lesquelles rien d'autre ne peut fonctionner. M1 pose l'authentification et le systeme de roles ; M2 constitue le coeur metier de la plateforme. Le RBAC (M7) est integre nativement dans M1/M2 via DRF permissions. M11 (partiel) fournit les 3 portails avec guards pour une demo visuelle convaincante.

Obligatoire

M1 – Utilisateurs & Authentification

Inscription · connexion · JWT access+refresh · blacklist · gestion des 3 roles (administrator / club_manager / student) · profil · throttling anti-abus

Obligatoire

M2 – Clubs

Creation/modification de clubs · adhesion des etudiants · gestion des membres · roles internes (president, membre) · isolation stricte inter-clubs

Obligatoire

M7 – Audit & Securite (RBAC)

Controle d'accès strict par role · logs d'actions sensibles · isolation par perimetre club · tentatives de connexion tracees

Partiel

M11 – Portails Frontend (partiel)

3 portails distincts : Admin · Club Manager · Etudiant · Guards d'authentification · navigation par role

Jalon : J2 (fin S6) – Demo fonctionnelle : creation club, adhesion, RBAC visible sur les 3 portails

Sprint 2 — Evenements (flux principal)

Semaine 7 (mi-parcours)

Module M3 en version essentielle : uniquement le flux principal de gestion des evenements. Pas de liste d'attente, pas d'archivage, pas de synchronisation Google Calendar — uniquement ce qui est demonstrable et convaincant pour un jury de mi-parcours.

Obligatoire

M3 – Creation & publication d'evenements

Creer un evenement (titre, date, lieu, description, capacite)
· publier / depublier · consultation et recherche

Obligatoire

M3 – Inscription des etudiants

S'inscrire a un evenement · annuler son inscription · vue de la liste des participants (club manager / admin)

Jalon : J3 – Soutenance mi-parcours : scenario complet demonstrable de bout en bout

Scenario de demonstration mi-parcours

Etape	Action	Acteur	Module
1	L'admin cree un club 'Tech Club'	Admin	M2
2	Un etudiant s'inscrit et rejoint le club	Etudiant	M1 + M2
3	Le club manager cree un evenement	Club Manager	M3
4	L'etudiant s'inscrit a l'evenement	Etudiant	M3
5	Chaque role voit une interface differente (RBAC)	Tous	M7 + M11

Recapitulatif des 3 sprints

Sprint	Semaines	Contenu	Jalon
Sprint 0	S1–S3	Architecture · BDD · UML · Contrats API	J1 – Validation archi
Sprint 1	S4–S6	M1 (Auth) · M2 (Clubs) · M7 (RBAC) · M11 partiel	J2 – Demo RBAC + Clubs
Sprint 2	S7	M3 – Evenements (flux principal uniquement)	J3 – Soutenance mi-parcours

Note : Le Sprint 2 se concentre volontairement sur le flux essentiel de M3 (creation + inscription). La liste d'attente, l'archivage, les notifications et la synchronisation Google Calendar sont reportes apres la soutenance mi-parcours pour eviter le risque de livraison incomplete.